



Anexo N°02

Ficha de Implementación de las AEI

Instrucciones: Las UE deberán registrar la información, priorizando las actividades operativas que contribuyen al cumplimiento de la AEI, cabe mencionar, que es de carácter obligatorio el llenado de todos los campos, el mismo que permitirá realizar un adecuado análisis en el informe de evaluación semestral del PEI periodo 2025.

Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.02: Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.		
Código y denominación de AEI		AEI.02.01: Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de Educación Básica Regular; Técnico Productiva (CETPRO) y Superior.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100010 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IESP/EESP FOCALIZADOS.	La AO asegura el funcionamiento adecuado de los Institutos y Escuelas de educación superior. Esto contribuye a la AEI.02.01, garantizando las condiciones mínimas de habitabilidad y operatividad para prestar los servicios educativos de formación docente.	En la AO, se tiene programado un presupuesto de S/. 268,883.00 soles para asegurar el funcionamiento óptimo de los Institutos y Escuelas de Educación Superior focalizados, al II semestre se llegó a un avance del 99.99% (S/. 268,877.16 soles) ejecutados en el pago oportuno de servicios básicos de las IESP/EESP focalizadas.	• El seguimiento permanente de la ejecución presupuestal y la priorización del pago de servicios básicos garantizaron la operatividad de las IESP/EESP focalizadas, favoreciendo el cumplimiento de la AEI.	• mantener una adecuada programación y priorización del presupuesto destinado al pago de servicios básicos, asegurando su asignación oportuna durante todo el periodo fiscal.
AOI00078100050 PAGO DE PLANILLAS PP147 – FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.	La AO busca fortalecer la educación superior tecnológica mediante el pago oportuno de planillas del personal contratado bajo el Programa Presupuestal 147. Esto contribuye a la AEI.02.01, garantizando que las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas cuenten con el personal adecuado para su óptimo funcionamiento.	En la AO, se ha proyectado un presupuesto de S/. 11,897,036.00 soles para el pago oportuno de planillas por todo el año; de los cuales se llegó a una ejecución casi del 100% (S/. 11,897,034.83 soles), garantizando así que las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas cuenten con el personal idóneo en todo el año lectivo.	• La adecuada programación, calendarización y ejecución oportuna del presupuesto destinado al pago de planillas permitió garantizar la continuidad del personal durante todo el año lectivo, contribuyendo al cumplimiento casi total de la AEI.	• Mantener una programación realista y alineada a las necesidades de personal desde el inicio del año fiscal, considerando posibles contingencias (vacantes, reemplazos, incrementos).
AOI00078100059 DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA CONTAR CON	La AO, está orientada a dotar de recursos educativos a las instituciones de educación superior tecnológica.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 695,632.00 soles para la dotación de recursos educativos a las Instituciones de Educación	• La adecuada planificación, gestión logística y ejecución oportuna del presupuesto	• Planificación y programación adecuada de la dotación de recursos educativos,



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA.	Esto contribuye a la AEI.02.01, proporcionando adecuadas condiciones de operación a las mismas a través de la contratación de servicios profesionales y técnicos que garantizan su funcionamiento.	Superior, al II Semestre se ha ejecutado S/. 695,272.40 soles, equivalente a un avance del 99.94%, garantizando así adecuadas condiciones de operación de dichas Instituciones durante todo el año fiscal.	destinado a la dotación de recursos educativos permitió asegurar la disponibilidad de materiales en las Instituciones de Educación Superior, contribuyendo al cumplimiento casi total de la AEI.	asegurando procesos de adquisición oportunos y alineados a las necesidades reales de las Instituciones de Educación Superior.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ❖ En 2025, el alto nivel de ejecución presupuestal de las Actividades Operativas (AO) e inversiones clave —reflejado en avances cercanos al 100% en el pago oportuno de planillas, servicios básicos y la dotación de recursos educativos— ha permitido asegurar condiciones esenciales para la prestación del servicio educativo en las Instituciones de Educación Superior. Esto ha incidido positivamente en el cumplimiento de la AEI, al garantizar la continuidad del personal, la operatividad institucional y la disponibilidad de recursos necesarios durante el año fiscal.
- ❖ En ese sentido, las recomendaciones planteadas, orientadas a fortalecer la programación presupuestal, el monitoreo permanente de la ejecución, la gestión logística y la articulación entre áreas, contribuirán a consolidar y sostener los niveles de eficiencia alcanzados. Asimismo, permitirán prevenir posibles desviaciones o contingencias, asegurando la continuidad de las condiciones favorables y evitando retrocesos en el cumplimiento de la AEI en los siguientes periodos.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.02: Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.		
Código y denominación de AEI		AEI.02.03: Formación educativa integral en cultura e identidad a los estudiantes de los diferentes niveles de educación.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100004 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN PREVENCIÓN DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	La AO, busca fortalecer las habilidades psicosociales en prevención de drogas en estudiantes de educación básica del nivel secundaria. Esto contribuye a la AEI.02.03, previniendo y tratando el consumo de drogas en los escolares del nivel secundaria a través de capacitaciones y talleres realizados en las II.EE. de la región.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 351,289.00 soles para la ejecución de talleres y capacitaciones a los estudiantes del nivel secundaria de la región, al cierre del II Semestre se ha ejecutado S/. 351,111.61 soles, equivalente a un avance de 99.95% en intervenciones a dichos escolares.	• La adecuada focalización de las intervenciones y la efectiva articulación con las instituciones educativas permitieron una alta participación de los estudiantes en los talleres y capacitaciones, asegurando el desarrollo oportuno de las actividades programadas y contribuyendo al cumplimiento de la AEI.	• fortalecer los mecanismos de focalización y convocatoria de estudiantes, asegurando una mayor pertinencia de las intervenciones según el contexto educativo. Asimismo, es importante consolidar la articulación con las instituciones educativas para optimizar la participación estudiantil, así como incorporar estrategias de evaluación de resultados de los talleres y capacitaciones que permitan medir su impacto en los aprendizajes.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ❖ El cumplimiento de la Acción Operativa (AO) vinculada a la AEI.02.03 tiene una ejecución significativa (99.95% del presupuesto programado) en la implementación de esta acción estratégica; lo que evidencia que en 2025 se alcanzó resultados importantes en capacitación y realización de talleres cuya finalidad es fortalecer las habilidades psicosociales en prevención de drogas en los estudiantes del nivel secundaria de la región Cajamarca.
- ❖ Es decisivo que se continúe identificando las II.EE. que presentan mayores casos de consumo de drogas, a fin de ejecutar e intervenir en las mismas a través de estas capacitaciones y talleres dirigidos a dicha población estudiantil y así alcanzar logros importantes el siguiente año fiscal.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.02: Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.		
Código y denominación de AEI		AEI.02.04: Servicio educativo de calidad suficiente e inclusiva para niños; niñas; adolescentes y adultos mayores.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100013 SUPERVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	Esta AO, busca mejorar la calidad del servicio educativo mediante la supervisión de II.EE. privadas para su adecuado funcionamiento, acorde a la normativa y requisitos del sector Educación. Esto contribuye a la AEI.02.04, brindando un servicio de calidad suficiente y con las autorizaciones pertinentes emitidas por los organismos del sector.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 30,843.00 soles para la supervisión de Instituciones Educativas Privadas, en la genérica de gasto 2.1., sin embargo, al II semestre se tuvo un grado de avance del 0%, lo que evidencia que no se ha contratado personal de administrativo y/o de apoyo para realizar estas intervenciones pedagógicas en las II.EE. Privadas de la región.	<ul style="list-style-type: none">La no ejecución del presupuesto asignado estuvo asociada a limitaciones en la contratación oportuna de personal administrativo y/o de apoyo, lo que restringió la implementación de las acciones de supervisión en las II.EE. privadas.	<ul style="list-style-type: none">Establecer responsables y plazos para cada etapa del proceso, incorporar mecanismos de control y alertas tempranas sobre la ejecución de la AO, y habilitar alternativas operativas —como la reasignación temporal de funciones o el apoyo interáreas— que permitan garantizar la continuidad de las acciones de supervisión ante posibles retrasos administrativos.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ❖ Al segundo semestre, el cumplimiento de la Acción Operativa (AO) vinculada a la AEI.02.04 tuvo una ejecución del 0% lo que evidencia que, existen limitaciones críticas en el componente de supervisión de Instituciones Educativas Privadas, lo que afecta de manera integral lo planteado en la AEI. En consecuencia, la situación actual de la AEI.02.04 refleja incumplimiento que no logra, por el momento, brindar un servicio educativo de calidad por parte de las II.EE. Privadas que cuenten con las autorizaciones pertinentes para su funcionamiento, acorde a la normativa del sector Educación.
- ❖ Las recomendaciones orientadas a la AOI00078100013, buscan una mejor gestión de las contrataciones de personal de apoyo y administrativo para realizar las intervenciones de supervisión a las II.EE. Privadas de la región Cajamarca.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.13: Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.13.01: Asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres y cambio climático a la población del departamento de Cajamarca.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100001 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Esta AO, garantiza la formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población educativa. Esto contribuye a la AEI.13.01, brindando asistencia técnica en materia de prevención de desastres a la comunidad educativa.	La AO, cuenta con un presupuesto de S/. 75,006.00 soles, de cuales al Segundo Semestre se ha ejecutado S/. 74,102.84 soles, equivalente al 98.80% de avance en la implementación de capacitaciones en materia de gestión del riesgo de desastres dirigido a la comunidad educativa de la región.	<ul style="list-style-type: none"> La incorporación de la gestión del riesgo de desastres como eje transversal en la planificación educativa, junto con la implementación de capacitaciones contextualizadas a la realidad territorial, permitió una alta participación de la comunidad educativa y el desarrollo oportuno de las actividades programadas, contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Profundizar el enfoque preventivo de la gestión del riesgo de desastres, promoviendo capacitaciones más prácticas y orientadas a la respuesta ante emergencias en contextos específicos de cada institución educativa.
AOI00078100002 REALIZACION DE PROPAGANDA COMUNICACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Esta AO, busca la difusión de mensajes de gestión del riesgo ante desastres a través del desarrollo de campañas comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres en la región Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.13.01, asistiendo a la población del departamento de Cajamarca mediante practicas seguras para la resiliencia ante desastres naturales.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 26,232.00 soles para todo el año, al Segundo Semestre se tuvo un grado de avance casi del 100% (S/. 26,230.00 soles), ejecutados en la realización de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres en las zonas más propensas ante desastres naturales o de igual semejanza, en la región Cajamarca.	<ul style="list-style-type: none"> La implementación de estrategias comunicacionales focalizadas en zonas de mayor vulnerabilidad, junto con el uso de canales de difusión accesibles y pertinentes, permitió una adecuada llegada del mensaje preventivo a la población objetivo, facilitando la ejecución casi total de las campañas y contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Diversificar los medios de difusión —incluyendo plataformas digitales, radios locales y espacios comunitarios—, así como promover la participación activa de actores locales (docentes, líderes comunitarios y autoridades) en la difusión de mensajes preventivos.
AOI00078100003 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Esta AO, aspira fortalecer el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres de la región. Esto contribuye a la AEI.13.01, optimizando la capacidad de preparación y respuesta de los centros de monitoreo frente a emergencias y desastres.	En la AO, se ha programado un presupuesto anual de S/. 12,601.00 soles, durante el Segundo Semestre se obtuvo una ejecución de S/. 12,599.38 soles (99.98%), en el fortalecimiento de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres en la región.	<ul style="list-style-type: none"> El fortalecimiento de los centros y espacios de monitoreo, mediante la implementación oportuna de herramientas básicas y la organización funcional de los equipos responsables, permitió mejorar la capacidad de seguimiento y respuesta ante emergencias, facilitando la ejecución casi total de la actividad y contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las capacidades del personal responsable en el uso de herramientas de monitoreo y gestión de información en tiempo real, así como mejorar la interoperabilidad con otras instancias regionales y locales vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	
AOI00078100055 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	Esta AO, busca brindar atención rápida de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones en las zonas con mayor reporte de este tipo de emergencias y desastres. Esto contribuye a la AEI.13.01, en la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias ocasionadas por las lluvias e inundaciones.	En la AO, se ha destinado un presupuesto anual de S/. 195,000.00 soles, teniendo una ejecución al II semestre de S/. 177,511.40 soles, equivalente al 91.03% de recursos distribuidos en la atención de actividades de emergencia frente a lluvias e inundaciones, a través de la dotación de servicios y suministros de mantenimiento y reparación de edificaciones, estructuras, entre otros.	<ul style="list-style-type: none"> • La capacidad de respuesta operativa ante eventos climáticos adversos, mediante la asignación de recursos para servicios de mantenimiento y rehabilitación, facilitó la atención de daños en infraestructura educativa, contribuyendo al avance significativo de la AEI. • Optimizar los tiempos de respuesta mediante la pre identificación de proveedores y la estandarización de intervenciones de mantenimiento, así como priorizar la asignación de recursos en función del nivel de afectación y riesgo.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ❖ Al II semestre, el cumplimiento de las Acciones Operativas (AO) vinculadas a la AEI.13.01 viene determinando avances entre el 91% y casi el 100%, lo que evidencia una capacidad operativa sostenida para la gestión del riesgo de desastres, reflejada en la implementación de campañas comunicacionales, el fortalecimiento de espacios de monitoreo y la atención de emergencias mediante acciones de mantenimiento y rehabilitación. Estos resultados han permitido mejorar tanto la capacidad de prevención, seguimiento y respuesta frente a eventos adversos, configurando una situación favorable en el cumplimiento de la AEI, al garantizar condiciones más seguras y resilientes para la comunidad educativa.
- ❖ No obstante, la variación en el nivel de ejecución —particularmente en la atención de emergencias— sugiere la necesidad de optimizar aspectos vinculados a la anticipación y priorización de intervenciones. En ese sentido, las recomendaciones planteadas, orientadas a fortalecer el enfoque preventivo, mejorar los sistemas de monitoreo e interoperabilidad, estandarizar procesos de respuesta y consolidar mecanismos de registro y análisis de información, contribuirán a cerrar brechas operativas identificadas. De esta manera, se permitirá no solo sostener los niveles de ejecución alcanzados, sino también incrementar la eficiencia, oportunidad e impacto de las intervenciones, asegurando una mejora continua en el cumplimiento de la AEI en los siguientes periodos.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.14: Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.14.01: Planificación territorial e institucional concertada con los actores del desarrollo departamental.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100022 CONDUCCION DE PLANEAMIENTO Y ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL PARA CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Esta AO, busca mejorar el planeamiento y control de la gestión institucional. Esto contribuye a la AEI.14.01, conduciendo un planificación territorial e institucional real, acorde a los recursos presupuestales con los que cuenta la entidad.	En la AO, si bien es cierto no se ha programado recursos presupuestales, al II semestre, se ha venido ejecutando mes a mes actividades propias del área, a fin de contribuir con la gestión institucional.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha logrado cumplir físicamente esta acción operativa, debido al recurso humano con el que cuenta la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Mayor capacitación al personal y designar responsables específicos de algunos procedimientos administrativos propios del área.
AOI00078100023 SUPERVISION, CONTROL Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA DRE CAJAMARCA	Esta AO, garantiza la supervisión y monitoreo de la ejecución de mantenimiento de Infraestructura de las II.EE de la región Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.14.01, supervisando y controlando La ejecución de los mantenimientos de infraestructura pública de las II.EE. de la región, a través del monitoreo en el aplicativo “Mi Mantenimiento”.	En la AO, si bien es cierto no se ha programado recursos presupuestales, al II semestre, se ha venido ejecutando continuamente actividades propias del área, a fin de contribuir con el monitoreo de mantenimiento de infraestructura pública de las II.EE. de la región.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha logrado cumplir físicamente esta acción operativa, debido al recurso humano con el que cuenta la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Mayor capacitación al personal y designar responsables específicos de algunos procedimientos administrativos propios del área.
AOI00078100024 CONDUCCION DE PROCESO DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE LA DRE CAJAMARCA	Esta AO, busca optimizar el proceso de Racionalización docente y actos administrativos referente a la Unidad de Estadística concerniente a la actualización de información de las II.EE de la región Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.14.01, modernizando el proceso de racionalización y actividades de la Unidad de Estadística de la entidad, acorde a la normatividad del Sector Educación.	En la AO, si bien es cierto no se ha Programado recursos presupuestales, al II semestre, se ha venido ejecutando continuamente actividades propias de dichas áreas, a fin de modernizar los procesos de racionalización y actividades de la Unidad de Estadística de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha logrado cumplir físicamente esta acción operativa, debido al recurso humano con el que cuenta la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Mayor capacitación al personal y designar responsables específicos de algunos procedimientos administrativos propios del área.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Al II semestre, el cumplimiento de las Acciones Operativas (AO) vinculadas a la AEI.14.01 viene determinando una situación de avance bueno de la implementación de la estrategia, pese a tener algunas deficiencias o escaso personal, se viene logrando el cumplimiento de objetivos institucionales concernientes al planeamiento y desarrollo institucional. ❖ Las recomendaciones orientadas a dichas acciones operativas, buscan una mayor capacitación al personal que contribuya a mejora profesional, a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios y la atención oportuna de algunos procedimientos administrativos propios de las áreas orgánicas. 				

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAJAMARCA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Código y nombre de UE	000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA
------------------------------	---

- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.14: Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.14.04: Acompañamiento integral en la implementación de gestión por procesos; simplificación administrativa y organización institucional en las dependencias del Gobierno.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100014 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y CONECTIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA	La AO, asegura la provisión de servicios básicos y conectividad a la Dirección Regional de Educación Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.14.04, optimizando el funcionamiento institucional mediante el aprovisionamiento de servicios de básicos.	Al II Semestre se ejecutó S/. 77,520.73 soles de una programación total de S/. 77,522.00 soles, casi el 100% de avance en la provisión y pago oportuno de servicios básicos para el adecuado funcionamiento de la sede regional.	<ul style="list-style-type: none"> La organización eficiente del flujo de pagos y la priorización de los servicios esenciales facilitaron la cobertura oportuna de los servicios básicos, asegurando la operatividad de la sede regional y favoreciendo el cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la programación financiera mediante la proyección de consumos basada en datos históricos y variaciones estacionales, así como implementar prácticas de uso eficiente de recursos en la sede regional.
AOI00078100025 IMPLEMENTACION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA DRE CAJAMARCA.	La AO, busca administrar eficientemente los recursos directamente recaudados de la Dirección Regional de Educación Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.14.04, implementando la gestión administrativa y operativa de los recursos recaudados por la entidad.	La AO cuenta con un presupuesto de S/. 147,834.00 soles para la gestión administrativa de la entidad, al II semestre se ha ejecutado S/. 40,000.00 soles, equivalente a una ejecución del 27.06% de avance.	<ul style="list-style-type: none"> Considerando la fuente de financiamiento de esta AO, la entidad prioriza ejecutar el presupuesto financiado con recursos ordinarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la implementación de la gestión administrativa y operativa de los recursos recaudados por la entidad.
AOI00078100033 GESTION DE PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLAZO FIJO Y TRANSITORIO DE LA DRE CAJAMARCA	La AO, pretende mejorar la gestión de la planilla de personal administrativo de plazo fijo y transitorio de la Dirección Regional de Educación Cajamarca. Esto contribuye a la AEI.14.04, garantizando el pago oportuno de la planilla de personal tanto fijo como transitorio de la entidad.	En la AO, se ha programado S/. 8,250,124.00 soles de los cuales se ha ejecutado S/. 8,219,302.14 soles, equivalente a un avance de casi el 100% al II semestre.	<ul style="list-style-type: none"> La organización eficiente de los procesos vinculados a la gestión de planillas, junto con la actualización permanente de la información del personal, facilitó una ejecución ordenada y oportuna de los recursos, favoreciendo el cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer los procesos de gestión de planillas mediante la estandarización de procedimientos para el registro y actualización de información del personal administrativo de plazo fijo y transitorio.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				
<ul style="list-style-type: none"> Al II semestre, el alto nivel de ejecución de la Actividad Operativa (AO), con un avance cercano al 100%, evidencia una gestión eficiente de la planilla del personal administrativo de plazo fijo y transitorio, lo que ha permitido asegurar la continuidad en los pagos, la estabilidad del recurso humano y el adecuado funcionamiento administrativo de la entidad. Esta situación ha incidido favorablemente en el cumplimiento de la AEI, al garantizar que los procesos administrativos se desarrollen sin interrupciones y con el soporte necesario. 				



Código y nombre de UE	000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA
❖ Las recomendaciones planteadas, orientadas a fortalecer la estandarización de procesos, optimizar los mecanismos de control y validación de información, y mejorar la articulación entre las áreas involucradas, contribuirán a consolidar la eficiencia alcanzada y a reducir riesgos asociados a errores o retrasos en la gestión de planillas. Asimismo, la incorporación de herramientas digitales permitirá mejorar la trazabilidad y oportunidad de la información, asegurando una gestión más ágil y transparente. De esta manera, se favorecerá la sostenibilidad de los resultados alcanzados y la mejora continua en el cumplimiento de la AEI.	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
Código y denominación de OEI		OEI.14: Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca		
Código y denominación de AEI		AEI.14.05: Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que contribuyeron o afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00078100047 GESTION DE PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	La AO, busca garantizar el pago de las obligaciones previsionales sociales del personal. Esto contribuye a la AEI.14.05, gestionando el pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados de la jurisdicción de la DRE Cajamarca.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 1,956,109.00 soles para el pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados de la jurisdicción de la DRE Cajamarca, durante el II Semestre se ejecutó S/. 1,956,108.24 soles, equivalente a casi el 100% de avance.	<ul style="list-style-type: none"> La depuración y consistencia de los registros de cesantes y jubilados, junto con una programación financiera alineada a obligaciones reconocidas, facilitó una ejecución casi total del presupuesto, favoreciendo el cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar mecanismos de control que aseguren la correcta aplicación de la normativa previsional vigente y prever escenarios de variación en la demanda de pagos.
AOI00078100027 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y PAGO OPORTUNO DE PLANILLA EN ATENCION AL PP 0068 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (PREVAED)	La AO, busca asegurar la contratación y pago oportuno de personal para intervenciones de gestión de riesgo de desastres y cambio climático (PP0068) Esto contribuye a la AEI.14.05, asegurando el pago oportuno de obligaciones sociales al personal del programa presupuestal 0068.	La AO, cuenta con un presupuesto modificado de S/. 773,881.00 soles, de cuales al Segundo Semestre se ha ejecutado S/. 773,879.07 soles, equivalente a casi el 100% de avance en el pago de planilla y beneficios sociales al personal del PP0068 – PREVAED.	<ul style="list-style-type: none"> La gestión articulada del presupuesto del programa PP0068 – PREVAED, orientada a garantizar la continuidad del personal especializado en gestión del riesgo de desastres, permitió asegurar el pago oportuno de planillas y beneficios sociales, contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar la articulación entre la gestión presupuestal y operativa del programa, garantizando que la asignación de recursos responda a las necesidades reales de intervención en gestión del riesgo de desastres.
AOI00078100030 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107	La AO, busca garantizar la contratación y pago de personal administrativo de apoyo del programa presupuestal PP107. Esto contribuye a la AEI.14.05, contribuyendo al pago de personal administrativo de apoyo, a fin de mejorar la formación en carreras docentes en institutos de Educación Superior no universitaria.	Al II Semestre se ejecutó S/. 2,613,626.90 soles de un total de S/. 2,613,630.00 soles, equivalente a casi el 100% de avance en la contratación oportuna y pago de personal administrativo de apoyo del PP 107.	<ul style="list-style-type: none"> La adecuada previsión de necesidades de personal administrativo de apoyo y la gestión oportuna de los procesos de contratación permitieron asegurar la cobertura de los puestos requeridos, garantizando el pago continuo del personal y contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar los procesos de contratación mediante la reducción de tiempos administrativos y la estandarización de procedimientos, así como implementar mecanismos de seguimiento a la permanencia y desempeño del personal contratado.
AOI00078100029 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA	La AO, busca garantizar la contratación y pago de personal docente del programa presupuestal PP107.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 15,957,910.00 soles para la contratación y pago de personal docente del programa presupuestal PP107, al Segundo	<ul style="list-style-type: none"> La programación anticipada de plazas docentes y la gestión oportuna de los procesos de contratación permitieron 	<ul style="list-style-type: none"> integrar herramientas de gestión que permitan monitorear en tiempo real la cobertura docente y su



Código y nombre de UE		000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA		
PRESUPUESTAL 107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	Esto contribuye a la AEI.14.05, contribuyendo al pago de personal docente, a fin de mejorar la formación en carreras docentes en institutos de Educación Superior no universitaria.	Semestre se tuvo una ejecución de S/. 15,956,552.62 soles, equivalente a un avance de casi el 100%.	asegurar la cobertura efectiva del servicio educativo, garantizando el pago continuo del personal docente y una ejecución presupuestal sostenida, lo que contribuyó al cumplimiento de la AEI.	impacto en la prestación del servicio educativo. Estas acciones contribuirán a sostener la continuidad del servicio, mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer el cumplimiento de la AEI.
AOI00078100026 CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y PAGO OPORTUNO DE PLANILLA A PERSONAL CONTRATADO PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS DEL PP0051.	La AO, busca asegurar la contratación administrativa de servicios y pago oportuno de la planilla de personal contratado para la prevención del consumo de drogas del PP0051. Esto contribuye a la AEI.14.05, asegurando que el PP0051 cuente con el personal idóneo para realizar intervenciones concernientes a la prevención del consumo de drogas en los estudiantes de educación secundaria de la región Cajamarca.	En la AO, se ha destinado un presupuesto de S/. 167,312.00 soles para la contratación administrativa de servicios y pago oportuno de la planilla de personal contratado para la prevención del consumo de drogas del PP0051, al II Semestre se contó con una ejecución de S/. 167,311.26 soles, equivalente a un avance casi del 100%, garantizando así el cumplimiento e implementación de la AEI.	<ul style="list-style-type: none"> La disponibilidad oportuna de personal especializado para la implementación de acciones preventivas, junto con una gestión ordenada de los contratos administrativos de servicios, permitió garantizar la continuidad de las intervenciones orientadas a la prevención del consumo de drogas, contribuyendo al cumplimiento de la AEI. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la gestión del personal vinculado a la prevención del consumo de drogas, asegurando la continuidad de los contratos y la especialización de los equipos en intervenciones preventivas.

De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?

- ❖ El cumplimiento de las Acciones Operativas (AO) vinculadas a la AEI.14.05 viene determinando avances cercanos al 100%, lo que evidencia una **gestión eficiente del recurso humano y de las obligaciones vinculadas a planillas** en distintos programas presupuestales (PP0107, PP0051 y PP0068 – PREVAED). Esta ejecución ha permitido asegurar la contratación oportuna, continuidad y pago del personal docente, administrativo y especializado, lo cual ha incidido directamente en la prestación ininterrumpida del servicio educativo, así como en la implementación de intervenciones clave como la prevención del consumo de drogas y la gestión del riesgo de desastres. En ese sentido, se configura una situación favorable de la AEI, al garantizar las condiciones operativas necesarias para el logro de resultados.
- ❖ Las recomendaciones planteadas, orientadas a fortalecer la planificación de requerimientos de personal, optimizar los procesos de contratación, asegurar la continuidad del recurso humano y mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño, contribuirán a consolidar la eficiencia alcanzada.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Deberá describir factores que **contribuyeron** (Si logró niveles de ejecución de más del 75%) o **afectaron** (Si los niveles de ejecución son menores al 75%) la ejecución de la AO, para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores positivos que **contribuyeron** o negativos que **afectaron**; que se encuentren relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.

Cajamarca, 13 de abril de 2026.