

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MOMENTO DE REORDENAMIENTO DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS DOCENTES AÑO 2023 ETAPA DRE

N°	ACTIVIDADES	FECHA
1	Consolida requerimientos y excedencias provenientes de las UGEL, a nivel de su jurisdicción	05-10-2023
2	Gestiona ante la UPP las propuestas de reubicación inter UGEL de plazas vacantes (orgánicas y/o eventuales)	09-10-2023
3	Gestiona las modificaciones presupuestarias ante el Pliego del Gobierno Regional para la reubicación de plazas orgánicas y eventuales vacantes	11-10-2023
4	Emite resolución de reubicación o adecuación de plazas orgánicas vacantes y de reubicación de plazas eventuales.	13-10-2023
5	Elabora y publica el listado de: - Prioridad de personal excedente. - Relación de requerimientos. - Relación de plazas vacantes	17-10-2023
6	Convoca a acto público, para la reasignación de personal excedente	23-10-2023
7	Emite resolución de reasignación.	25-10-2023
8	Gestiona las modificaciones presupuestales ante el Pliego del Gobierno Regional por la reasignación de personal y reubicación de plaza ocupada.	27-10-2023
9	Elabora informe sobre el proceso de racionalización en su etapa de reordenamiento - Etapa DRE	31-10-2023

Cajamarca, octubre de 2023

La Comisión